

## OBJETIVO GENERAL:

Promover el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de los derechos fundamentales de los NNA realizando acciones que incidan a favor de esta población.

## RESULTADO ESPERADO #1: POSICIONAMIENTO E INCIDENCIA

INDICADORES

AÑO 2010

TEMPORALIDAD

RESPONSABLES

Coalición ha sensibilizado e informado a las instituciones de infancia sobre su rol en los espacios de articulación de infancia.

Al menos diez (10) de las instituciones de la Coalición participa en los espacios de articulación de infancia.

1. Identificar Instituciones de la Coalición que están participando activamente en los espacios de articulación de infancia.

Abril - Junio

Apoyo a la Coordinación

2. Tres encuentros de sensibilización e información sobre el rol de la Sociedad Civil en la articulación de infancia.

Julio - Septiembre

Equipo de Coordinación y la comisión designada para ello.

Sistema de protección de Niños, Niñas y Adolescentes (sector judicial), CONANI y la Coalición de ONG

El personal de al menos cuatro (4) Distritos Judiciales, cuatro Directorios Municipales y el 40 % de las i

3. Se hace y se ejecuta un acuerdo de capacitación entre el tribunal de NNA, CO

Julio 2010 - Julio 2011

Equipo de Coordinación

La Coalición participa en espacios nacionales e internacionales sobre el tema infancia.

La Coalición está articulada y participando en por lo menos 5 redes y espacios nacionales e internacionales.

Participación activa en espacios como: Directorio Nacional, Redlamyc, Representación en el proceso de

Julio 2010 - Julio 2011

Promoción y demanda de la creación de los órganos locales del sistema de protección establecidos en

Los órganos estatales, competentes están abiertos al establecimiento y puesta en funcionamiento de los

1.

Contacto con las autoridades responsables del establecimiento de los organo

2.

Posicionamiento publico en torno al establecimiento de los organos locales de

3.

Seguimiento y monitoreo de los acuerdos y/o compromisos establecidos.

Equipo de Coordinación

Posicionamiento e incidencia en fechas vinculadas en temas de ninez y situaciones coyunturales de vul

Se realizan al menos 3 posicionamientos publicos en fechas relacionadas con el tema de ninez y/o situ

Posicionamiento en fechas emblematicas: 19 de abril (abuso infantil), 12 de junio (trabajo infantil), 29 d

Abril 2010 - Diciembre 2011

Equipo de Coordinación y las instituciones miembros de la Coalición.

## RESULTADO ESPERADO # 2: PARTICIPACION

| RESULTADO POSICION | INDICADORES  | ACTIVIDADES | AÑO 2010 |
|--------------------|--------------|-------------|----------|
| TEMPORALIDAD       | RESPONSABLES |             |          |

La Coalicion promueve y fortalece la participacion de NNA en los difrentes temas que le afectan.

1. Numero de organizaciones que integran la participacion de ninos y ninas en la v

2. La Coalición ha logrado que se incorporen las recomendaciones de los niños, n

Crear y aplicar un instrumento que facilite un levantamiento de información en las ONGs de la Coalición

Junio - Agosto 2010

Equipo de Coordinación y las instituciones miembros de la Coalición.

Realizar una jornada de socialización de los resultados del levantamiento sobre los diferentes instrumentos

Septiembre 2010

Equipo de Coordinación y las instituciones miembros de la Coalición.

### **Seguimiento a la formulación e implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Países**

1. Reuniones de seguimiento y planificación.
2. Recopilación de las sistematizaciones de las consultas que ha realizado la Coalición

Junio - Agosto

Casa Abierta, Visión Mundial, Plan internacional y FUNDEBMUNI

Participacion en las acciones de sensibilizacion e informacion en relacion al Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Todas las Instituciones a través de un Comité coordinador

### **RESULTADO ESPERADO # 3: INFORMACION, EDUCACION Y CONVIVENCIA**

La Coalicion se moviliza en torno a la elaboracion del TERCER, CUARTO Y QUINTO Informe Alternativo

| INDICADORES | ACTIVIDADES | AÑO 2010 | RESPONSABLES |
|-------------|-------------|----------|--------------|
|-------------|-------------|----------|--------------|

Al final 2010 la Coalición habrá elaborado un primer borrador del Informe Alternativo y ha socializado la

Ruta crítica para la elaboración del Informe Alternativo.

Enero - 11

Equipo coordinador

Implementación de Ruta crítica para la elaboración del Informe Alternativo.

Junio - Julio 2010

Equipo coordinador

Socialización para la difusión y conocimiento del Informe de Violencia NNA 2009.

Noviembre 2010

Equipo coordinador

Participación de la Coalición en el 7mo Foro Iberoamericano.

Junio 2010

Representante Coalición

## **RESULTADO ESPERADO # 4: VIGILANCIA Y EXIGIBILIDAD**

| RESULTADOS   | VIGILANCIA   | INDICADORES | ACTIVIDADES | AÑO 2010 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| TEMPORALIDAD | RESPONSABLES |             |             |          |

La Coalición fortalece su capacidad de vigilancia y exigibilidad a través de:

1. La Coalición ha implementado al menos dos observatorios de violación de derechos.
2. La Coalición ha participado activamente en las diferentes comisiones que trabajan en materia de violencia.
3. Las instituciones que acompañan a niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo han fortalecido su capacidad de vigilancia y exigibilidad.



Crear la plataforma para la habilitacion de los observatorios.

Junio - Diciembre 2010

Organizaciones responsables de observatorios: Mais, Plan RD, VM, Save the Children

Seguimiento y monitoreo de los datos arrojados por los observatorios.

Participacion y seguimiento en las comisiones del tema infancia.

Junio - Diciembre 2010

Seguimiento, monitreo e informe de las instituciones que prestan atencion a ninos, ninas y adolescentes

Junio - Diciembre 2010

## **RESULTADO ESPERADO # 5: FORTALECIMIENTO**

| RESULTADOS   | VIGILA | INDICADORES  | ACTIVIDADES | AÑO 2010 |
|--------------|--------|--------------|-------------|----------|
| TEMPORALIDAD |        | RESPONSABLES |             |          |

Fortalecida institucionalmente la Coalicion de ONGs por la Infancia

Al finalizar el año la Coalicion cuenta con personeria juridica y con una imagen grafica definida, aprobada

Estatutos e incorporacion juridica.

Abril - agosto

Institucion coordinadora y el Equipo de Coordinacion

Identidad grafica Coalicion: Pagina Web, brochure, bajante, memoria, entre otros

Mayo- septiembre

Institucion coordinadora, Equipo de Coordinacion y Apoyo a la Coordinacion

Campana de socializacion de la imagen grafica y nueva identidad de la Coalicion.

Noviembre

Institucion coordinadora, Equipo de Coordinacion y Apoyo a la Coordinacion